lokalizacja

Dodatkowe koszty

Opracowanie dokumentacji

Potrzebne decyzje i pozwolenia

projektowej
Struga 2 brak brak Zadanie wymaga uzyskania nastepujgcych
(dz. 190/7) pozwolen i decyzji:
1. Decyzja Miejskiego Konserwatora
Zabytkéw (pozwolenie na
podejmowanie innych dziatan
przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkdw wojewddztwa
tédzkiego pod numerem A/48
2. Decyzja Zarzadu Drég i
Transportu dotyczaca zajecia
czesci pasa drogowego na
prawach wytgcznosci
3. Porozumienie z Zarzgdem Drég i
Transportu dot. Zarzadu gruntem
celem ztozenia oswiadczenia o
prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele
budowlane
4. Zgtoszenie o zamiarze budowy
obiektu matej architektury w
Wydziale Urbanistyki i
Architektury
Przewidywany czas otrzymania
powyiszych decyzji — ok. 3 tyg.
Jaracza 3 Ok. 8.000 zt brutto 14 dni na wykonanie dokumentacji 1. Decyzja Miejskiego Konserwatora
(dz. 342/9) | wynikajgce z opracowania | projektowej, obejmujace;j: Zabytkow
dokumentacji 1. Projekt zagospodarowania 2. Decyzja Zarzadu Drog i
projektowej terenu Transportu dotyczgca zajecia
2. Plan sytuacyjny z proj. Zagosp. czesci pasa drogowego na
Terenu oraz projektem prawach wytgcznosci
organizacji ruchu 3. Porozumienie z Zarzgdem Drég i
zaznaczeniem lokalizacji Transportu dot. Zarzadu gruntem
obiektu i jego wymiarami oraz celu ztozenia oswiadczenia o
naniesionymi granicami prawie do dysponowania
dziatek sporzadzonych na nieruchomosciag na cele
mapie do celéw budowlane
lokalizacyjnych. 4. Zgtoszenie o zamiarze budowy
3. Projekt tymczasowe;j obiektu matej architektury w
organizacji ruchu na czas Wydziale Urbanistyki i
prowadzenia robdt wraz z Architektury
uzgodnieniami z Zarzadem 5. Uzgodnienie dokumentacji
Drog i Transportu, Biurem projektowej z Biurem Architekta
Inzyniera Miasta UML, Miasta
Komenda Miejska Policji Przewidywany czas otrzymania
4. Projekt czasowej organizacji powyiszych decyzji — ok. 3 tyg

ruchu na czas funkcjonowania
parkletu wraz z uzgod. z
Zarzadem Drég i Transportu,
Biurem Inzyniera Miasta UM¢t,
Komenda Miejska Policji




Jaracza 9

Ok. 8.000 zt brutto

14 dni na wykonanie dokumentacji

Zadanie wymaga uzyskania nastepujgcych

(dz. 342/9) | wynikajgce z opracowania | projektowej, obejmujace;j: pozwolen i decyzji:
dokumentacji 1. Projekt zagospodarowania 1. Decyzja Miejskiego Konserwatora
projektowej terenu Zabytkow
2. Plan sytuacyjny z proj. Zagosp. 2. Decyzja Zarzadu Drog i
Terenu oraz projektem Transportu dotyczgca zajecia
organizacji ruchu czesci pasa drogowego na
zaznaczeniem lokalizacji prawach wytgcznosci
obiektu i jego wymiarami oraz 3. Porozumienie z Zarzgdem Drég i
naniesionymi granicami Transportu dot. Zarzadu gruntem
dziatek sporzadzonych na celu ztozenia oswiadczenia o
mapie do celéw prawie do dysponowania
lokalizacyjnych. nieruchomosciag na cele
3. Projekt tymczasowe;j budowlane
organizacji ruchu na czas 4. Zgtoszenie o zamiarze budowy
prowadzenia robét wraz z obiektu matej architektury w
uzgodnieniami Zarzagdem Drdg Wydziale Urbanistyki i
i Transportu , Biurem Architektury
Inzyniera Miasta UML, 5. Uzgodnienie dokumentacji
Komenda Miejska Policji projektowej z Biurem Architekta
4. Projekt czasowej organizacji Miasta
ruchu na czas funkcjonowania | Przewidywany czas otrzymania
parkletu wraz z ugod. Z powyiszych decyzji - ok. 3 tygodni.
Zarzadem Droég i Transportu,
Biurem Inzyniera Miasta UML,
Komenda Miejskg Policji.
Plac Ok. 8.000 zt brutto 14 dni na wykonanie dokumentacji Zadanie wymaga uzyskania nastepujgcych
Wolnosci wynikajgce z opracowania | projektowej, obejmujacej: pozwolen i decyzji:
(dz. 125/4) | dokumentaciji 1. Projekt zagospodarowania 1. Decyzja Miejskiego Konserwatora
projektowej terenu Zabytkéw
2. Plan sytuacyjny z proj. Zagosp. | 2. Decyzja Zarzadu Drég i
Terenu oraz projektem Transportu dotyczaca zajecia czesci pasa
organizacji ruchu drogowego na prawach wytgcznosci
zaznaczeniem lokalizacji 3. Porozumienie z Zarzagdem Drég i
obiektu i jego wymiarami oraz | Transportu dot. Zarzadu gruntem celu
naniesionymi granicami ztozenia o$wiadczenia o prawie do
dziatek sporzadzonych na dysponowania nieruchomoscia na cele
mapie do celéw budowlane
lokalizacyjnych. 4, Zgtoszenie o zamiarze budowy
3. Projekt tymczasowej obiektu matej architektury w Wydziale
organizacji ruchu na czas Urbanistyki i Architektury
prowadzenia robdt wraz z 5. Uzgodnienie dokumentacji
uzgodnieniami z Zarzadem projektowej z Biurem Architekta Miasta
Drég i Transportu, Biurem Przewidywany czas otrzymania
Inzyniera Miasta UML, powyiszych decyzji — ok. 3 tygodhni.
Komenda Miejska Policji
4. Projekt czasowej organizacji

ruchu na czas funkcjonowania
parkletu wraz z ugod z
Zarzadem Droég i Transportu,
Biurem Inzyniera Miasta UM¢t,
Komenda Miejska Policji.




